МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15.08.2024 г. Ростов-на-Дону № 764

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2025 году

В целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2025 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области (Матегорина Н.М.), отделу оценки качества образования (Леонидова К.И.), ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Снежко Г.Е.), ГАУ ДПО РО «Институт развития образования» (Котова А.Б.) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, разработать и утвердить дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района (городского округа) в 2025 году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Анищенкова С.С.

Министр Т.С. Шевченко

Приказ подготовлен отделом оценки качества образования,
начальник К.И. Леонидова

Приложение к приказу
минобразования Ростовской области
от 15.08.2024 № 764

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА в 2024 году			
1.1.	Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2024 году на территории Ростовской области	август 2024 года	министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее – минобразование области), государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО РОЦОИСО), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)
1.1.1.	Подготовка содержательного анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Ростовской области	август – октябрь 2024 года	минобразование области, МОУО
1.1.2.	Издание сборников по итогам статистического	август, сентябрь	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	анализа проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)	2024 года	
1.2.	Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») требований порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2024 году на территории Ростовской области	июль – сентябрь 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
1.3.	Подготовка аналитических отчетов областных предметных комиссий по учебным предметам по установленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) форме	август 2024 года	минобразование области ГБУ РО РОЦОИСО, председатели областных предметных комиссий по учебным предметам
1.4.	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на областной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций	август 2024 года	минобразование области, МОУО, общеобразовательных организаций (далее – ОО)
1.4.1.	Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области на Всероссийском совещании	октябрь-ноябрь 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
1.4.2.	Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	сентябрь-октябрь 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.4.3.	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2025 году в муниципальных образованиях Ростовской области	в течение учебного года	МОУО, ОО
1.4.4.	Проведение мониторинга выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степени, в том числе по результатам ЕГЭ	июнь-июль 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в течение учебного года	минобразование области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО), МОУО, ОО
2.1.1.	Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области	в течение учебного года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО, ОО
2.1.2.	Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования	по запросу Рособрнадзора	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
2.1.3	Проведение анализа результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработка мер	май 2025 года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	по повышению качества обучения русскому языку		
2.2.	Обновление содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей, по учебным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 2024 года	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО
2.2.1.	Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и учебных модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным для сдачи ГИА-9, ГИА-11 учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО
2.2.2.	Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2024 года	сентябрь - декабрь 2024 года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
2.2.3.	Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Ростовской области в 2024-2025 учебном году	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО
2.3.	Размещение на официальном сайте образовательных	в течение	ГАУ ДПО РО ИРО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	продуктов (методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11	учебного года	
2.4.	Размещение на официальном сайте ГАУ ДПО РО ИРО методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по учебным предметам на основе статистико-аналитического отчета ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году	август – сентябрь 2024 года	ГАУ ДПО РО ИРО
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году на территории Ростовской области	в течение учебного года	минобразование области
3.1.1.	Актуализация нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами	по мере необходимости	минобразование области, МОУО
3.1.2.	Подготовка проектов правовых актов минобразования Ростовской области: - об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, при первом заместителе Губернатора Ростовской области;	октябрь 2024 года	минобразование области

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	- об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);	декабрь 2024 года	
	- об утверждении персонального состава ГЭК среднего общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);	декабрь 2024 года	
	- об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2025 году;	февраль –март 2025 года	
	- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2025 году;	февраль 2025 года	
	- об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11;	по мере необходимости	
	- об утверждении персонального состава областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году;	февраль - март 2025 года	
	- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2025 году;	март – апрель 2025 года	
	- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2025 году;	март – апрель 2025 года	
	- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2025 году;	февраль 2025 года	
	- об утверждении расписания проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего	январь – февраль 2025 года	

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	и среднего общего образования по каждому учебному предмету для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году; - об утверждении персонального состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2025 году; - об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11; - об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2025 году; - об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Перечня дополнительных средств и материалов, допустимых для использования экспертами областных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 2025 году; - об утверждении перечня программного обеспечения для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме в 2025 году на территории Ростовской области; - об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ростовской области;	март – май, август 2025 года март – май, июнь, август 2025 года, март 2025 года февраль – июнь, август – сентябрь 2025 года март 2025 года февраль-март 2025 года ноябрь 2024 года, январь, март 2025 года	

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	- об утверждении состава комиссии по перепроверке работ участников итогового сочинения (изложения); - об утверждении списка образовательных организаций для перепроверки работ участников итогового сочинения (изложения), которые получили «зачет» по пяти критериям - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Ростовской области	декабрь 2024 года декабрь 2024 года январь, февраль, март 2025 года	
3.2.	Оказание методической (консультативной) помощи МОУО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	минобразование области
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области	август 2024 года	минобразование области
4.2.	Планирование средств регионального бюджета на обеспечение полномочий Ростовской области по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории области, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ГБУ РО РОЦОИСО	август – октябрь 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11	в соответствии с планом-графиком	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
		закупок	
4.3.1.	Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2025 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА на территории Ростовской области	январь 2025 года	ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.2.	Проведение анализа рынка товаров и услуг, в том числе в сети «Интернет», запрос предложений, взаимодействие с потенциальными контрагентами для расчета и обоснования начальной максимальной цены услуг и товаров	в соответствии с планом-графиком закупок	ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.3.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2025 году, связанных с организацией и проведением ГИА	в соответствии с планом-графиком закупок	ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.4.	Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг	февраль – декабрь 2025 года	ГБУ РО РОЦОИСО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Проведение инструктивных совещаний с МОУО по вопросам готовности к проведению ГИА в 2025 году	март – май 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
5.2.	Организация и проведение обучения		минобразование области,

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	(на региональном уровне): - руководителей ППЭ; - членов ГЭК; - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9); - экспертов областных предметных комиссий, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий Ростовской области» (ГИА-11).	январь – май 2025 года	ГБУ РО РОЦОИСО, ГАУ ДПО РО ИРО
5.3.	Проведение подготовки (на муниципальном уровне): - организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей	март – май 2025 года	МОУО, ОО
5.4.	Проведение обучающих семинаров для: - организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - членов областной апелляционной комиссии; - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных образованиях области (далее – муниципальные координаторы)	март – май 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
5.5.	Формирование консультативных площадок на сайте ГАУ ДПО РО ИРО	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО
5.6.	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки	сентябрь - ноябрь 2024 года	ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения		
5.7.	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	декабрь 2024 года, январь 2025 года	ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО
5.8.	Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	декабрь 2024 года – апрель 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГАУ ДПО РО ИРО
5.8.1.	Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФИПИ	в соответствии с анонсами ФИПИ	минобразование области
5.8.2.	Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	по мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ	ГАУ ДПО РО ИРО
5.8.3.	Организационное сопровождение обучения экспертов областных предметных комиссий на платформе СДО	в соответствии с анонсами ФИПИ	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	«Эксперт ЕГЭ» ФИПИ		
5.9.	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ	в соответствии с расписанием Рособрнадзора	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
5.10.	Проведение региональных тренировочных мероприятий по отработке технологий ЕГЭ	март – май 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
5.11.	Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9	в течение учебного года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)	по плану-графику внесения сведений в РИС в 2024-2025 учебном году	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6.2.	Планирование работы ГБУ РО РОЦОИСО	сентябрь 2024 года	ГБУ РО РОЦОИСО
6.3.	Сбор сведений об участниках: нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11; не явившихся на экзамены по уважительной причине; досрочно завершивших выполнение экзаменационной	март – сентябрь 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	работы по объективным причинам; выпускниках текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни		
6.4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 декабря 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
6.5.	Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации	постоянно	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6.6.	Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области	октябрь 2024 года	минобразование области
6.7.	Сбор сведений о муниципальных координаторах ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2024 года	минобразование области, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.8.	Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года – апрель 2025 года	минобразование области, МОУО
6.9.	Формирование состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов), медицинских работников	февраль, апрель – май, август 2025 года	минобразование области, МОУО
6.10.	Оптимизация сети ППЭ	октябрь – ноябрь 2024 года	минобразование области, МОУО
6.11.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)	в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ»	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
6.12.	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях	по отдельному расписанию	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
6.13.	Формирование заказа на экзаменационные материалы для проведения ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды и направление заявки в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ «ФЦТ»)	в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ»	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6.14.	Создание условий в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	март- май 2025 года	минобразование области, МОУО
6.14.1.	Сбор документов участников экзаменов, имеющих	март-май 2025 года	минобразование области, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	право на создание особых условий		
6.14.2.	Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся а непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов	март-май 2025 года	минобразование области, МОУО
6.15.	Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке	март, май, август 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
6.16.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты	декабрь 2024, февраль, апрель 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
6.17.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	февраль, март, апрель 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
6.18.	Организация и проведение: - заседаний ГЭК, рабочей группы ЕГЭ; - координационных совещаний с председателями областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2025 году	февраль – сентябрь 2025 года	минобразование области
6.19.	Проведение рабочих совещаний с руководителями	март – июнь	минобразование области,

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	МОУО, муниципальными координаторами	2025 года	ГБУ РО РОЦОИСО
6.20.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ГБУ РО РОЦОИСО, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	февраль – июнь 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6.21.	Разработка регламента проведения ГИА-9, ГИА-11 в случае объявления ракетной опасности и/или атаки беспилотных летательных аппаратов	при необходимости февраль 2025 года	минобразование области
6.22.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	декабрь 2024, февраль – сентябрь 2025 года	минобразование области
6.22.1.	Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей	февраль – июль 2025 года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО
6.22.2.	Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного центра Ростовской области для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11	февраль – сентябрь 2025 года	минобразование области
6.22.3.	Организация обучения общественных наблюдателей	апрель – май 2025 года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Подготовка, размещение, обновление информации по	постоянно	минобразование области,

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах		ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
7.1.1.	Обеспечение сопровождения официального сайта Правительства Ростовской области (подраздел «Образование» раздела «Социальная сфера»): подготовка информации для размещения и поддержание ее в актуальном состоянии	в сроки, установленные Правительством Ростовской области	минобразование области
7.1.2.	Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2024 года – апрель 2025 года	минобразование области, МОУО
7.1.3.	Ведение информационной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в социальных сетях	постоянно	минобразование области
7.1.4.	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	по графику Рособрнадзора	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
7.1.5.	Проведение областного конкурса «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей»	ноябрь – декабрь 2024 года	минобразование области
7.1.6.	Консультирование преподавателей, координаторов проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
7.2.	Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
7.3.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования	постоянно	минобразование области, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году		
7.3.1.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам ГИА-9, ГИА-11	постоянно	минобразование области, пресс-секретарь
7.3.2.	Участие работников минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2025 году	в течение учебного года	минобразование области
7.4.	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах минобразования области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО	постоянно	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
7.5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	МОУО, ОО
7.6.	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	МОУО, ОО
7.6.1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников	постоянно	МОУО, ОО
7.6.2.	Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!»	март – май 2024 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
8. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11			
8.1.	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	постоянно	минобразование области
8.1.1.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в региональных СМИ	постоянно	минобразование области
8.1.2.	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь – март 2024 года	минобразование области
8.1.3.	Мониторинг официальных сайтов МОУО	ноябрь 2024 – январь 2025 года	минобразование области
8.2.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС	февраль – май 2025 года	ГБУ РО РОЦОИСО, минобразование области
8.3.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	Управление по контролю и надзору в сфере образования минобразования области
8.4.	Осуществление контроля за проведением экзаменов в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	Управление по контролю и надзору в сфере образования минобразования области
8.5.	Мониторинг внештатных ситуаций, связанных	в соответствии с	минобразование области

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	с безопасностью на экзаменах	расписанием ГИА-9, ГИА-11	
8.6.	Мониторинг прерывания онлайн-трансляции экзаменов в ППЭ	по мере необходимости, в соответствии с расписанием ГИА-11	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
8.7.	Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 в период проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников	по мере необходимости	минобразование области
8.8.	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024	октябрь 2024 года	минобразование области, МОУО
8.9.	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации	ноябрь 2024 года	минобразование области, МОУО